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危険性又は有害性の特定標準モデル

	作 業 名
	鉄骨造建屋解体作業
	使用設備・機械
	・車両系建設機械（整地、運搬、積込み用及び掘削用）・車両系建設機械（解体用）
《解体用アタッチメント：油圧切断機ユニット、油圧圧砕機ユニット、大型ブレーカーユニット、油圧フォークグラブ》
・移動式クレーン・高所作業車

	施工会社名
	
	使用工具・機器
	・玉掛ワイヤロープ・シャックル・ガス切断機・大ハンマー・バール・カッター
・散水用ハイウォッシャー

	工　法　等
	
	安全設備・保護具
	・保護帽・保護メガネ・皮手袋・溶接用手袋・防じんマスク・安全帯・安全靴
・親綱支柱・親綱・安全ブロック・落下養生ネット・歩み板

	工　事　名
	
	使用資材
	・枠組足場材・壁つなぎ材・防音パネル・防音シート・防じんシート・出入口ゲート・仮囲材料
・ワイヤロープ・強力サポート・立入禁止用資材

	作業期間
	令和　　年　　月　　日 ～ 令和　　年　　月　　日
	作業に必要な資格と
配置予定者
	・移動式クレーン運転士：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・玉掛技能講習修了者：
・建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者：　　　　　　　　　　　　・ガス溶接技能講習修了者：
・コンクリート造の工作物の解体等作業主任者：　　　　　　　　　・高所作業車運転技能講習修了者：
・足場の組立て等作業主任者： 
・車両系建設機械（整地・運搬・積込み用及び掘削用）
運転技能講習修了者：
・車両系建設機械（解体用）運転技能講習修了者：

	担当職長名
	
	
	

	作成年月日
	令和　　年　　月　　日作成
	施工会社・関係者
周知記録（サイン）
	令和　　年　　月　　日


	改訂年月日
	令和　　年　　月　　日改訂
	
	

	作成責任者
	
	打合せ事項
確認事項等
	





	評価
	危険有害要因の評価基準
	危険度

	６
	抜本的な対応が必要
	５

	５
	即座に対策が必要
	４

	４
	何らかの対策が必要
	３

	３
	現時点で対策の必要なし
	２

	２
	極めて小さい（受け入れ可能）
	１


	安全対策の評価
	効　果
実現性
	大
	中
	小

	
	
	
	
	

	
	
	３
	２
	１

	
	困　難
	３
	６
	５
	４

	
	努力すれば可能
	２
	５
	４
	３

	
	可　能
	１
	４
	３
	２


	評価
	危険有害要因の評価基準
	危険度

	６
	極めて大きい（受け入れ不可能）
	５

	５
	かなり大きい（受け入れ不可能）
	４

	４
	中程度（受け入れ可能）
	３

	３
	小さい(許容範囲内)
	２

	２
	極めて小さい（受け入れ可能）
	１


	危険の見積り
	重大性
可能性
	極めて重大

(死亡・障害)
	重　大
大けが
(休業４日以上)
	軽微
打撲・切傷
(休業３日以下)

	
	
	
	
	

	
	
	３
	２
	１

	
	発生の確率は高い
（半年に１回程度）
	３
	６
	５
	４

	
	時々発生する
（２～３年に１回程度）
	２
	５
	４
	３

	
	発生の確率は低い
（５年以上に１回程度）
	１
	４
	３
	２


	[bookmark: _Hlk156565774]作業工程
	作業の順序
	危険性又は有害性の特定
	危険の見積り
	リスク低減措置
	危険性又は
有害性に
接する人
	安全対策の評価
	備　　　考

	
	
	
	可能性
	重大性
	評　価
	危険度
	
	
	実効性
	効　果
	評　価
	危険度
	

	



	＜解体建物の状態＞
１　平屋建て
２　屋根　スレート葺き
３　壁　スレート張り
４　鉄骨柱は自立



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	１　準備
	１）諸設備の措置状況確認
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	①　電気
②　火報
③　ガス
④　水道
⑤　電話
⑥　ＴＶ
⑦　消火栓
⑧　消防用水
	・感電・爆発・漏水害
	
	
	
	
	・調査図による打合せと確認をする
	職長
	
	
	
	
	

	
	
	・通信災害
	
	
	
	
	・防護、養生をする
	職長
	
	
	
	
	

	
	２）公共施設物の確認
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	①　切り下げ
②　標識類
③　樹木
	・第三者災害
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	３）その他の確認
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	①　保存する物
②　売却する物
③　移設や処理する物
	・ＰＣＢ、ダイオキシン汚染
	
	
	
	
	・専門家に依頼する
	職長
	
	
	
	
	

	
	
	・石綿、廃油
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







	作業工程
	作業の順序
	危険性又は有害性の特定
	危険の見積り
	リスク低減措置
	危険性又は
有害性に
接する人
	安全対策の評価
	備　　　考

	
	
	
	可能性
	重大性
	評　価
	危険度
	
	
	実効性
	効　果
	評　価
	危険度
	

	２　仮設工事
	１）仮囲い
	・転倒
	
	
	
	
	・控えの形状、間隔は計画どおりにする
	職長
誘導者
	
	
	
	
	

	
	２）出入口ゲートの設置
	・第三者災害
	
	
	
	
	・誘導者を配置し、歩行者等の誘導をする
	
	
	
	
	
	

	
	３）架空線盛替え、防護
	・感電
	
	
	
	
	・工事は専門機関に依頼する
	
	
	
	
	
	

	
	４）埋設物の防護
	
	
	
	
	
	・埋設物の位置を表示し、周知する
	
	
	
	
	
	

	
	５）足場組立て
　（詳細は足場組立て手順書…略）
	・倒壊
	
	
	
	
	・つなぎの形状、間隔は計画どおりにする
	
	
	
	
	
	

	
	
	・墜落
	
	
	
	
	・手順どおりの作業をする
	
	
	
	
	
	

	
	６）防音、粉じん養生
	・飛来落下
	
	
	
	
	・養生を隙間なくする
	
	
	
	
	
	

	
	７）散水設備の設置
	・墜落
	
	
	
	
	・散水者の安全な場所を確保する
	
	
	
	
	
	

	
	８）搬出入路への鉄板敷き
	・はさまれ
	
	
	
	
	・専用治具を使用し、安全靴を着用する
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	・用途外使用を禁止する
	
	
	
	
	
	

	
	９）詰所、等の設備設置
	
	
	
	
	
	・清掃をし、清潔にする
	
	
	
	
	
	

	３　不要材の搬出
	１）内装材の搬出
	・不法投棄
	
	
	
	
	・計画どおりの処理をする
	職長
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	・マニュフェスト管理をする
	職長
	
	
	
	
	

	
	
	・車両からの転落
	
	
	
	
	・車両上の安全作業を徹底する
	作業者
	
	
	
	
	

	４　飛散防止措置
	１）防音パネルの取付け
（防音パネルの場合）
	・飛来落下
	
	
	
	
	・取付け金物を確認する
	作業者
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	・取付け手順を厳守する
	作業者
	
	
	
	
	

	
	
	・足場の倒壊
	
	
	
	
	・壁つなぎを確認する
	作業者
	
	
	
	
	

	
	２）防音シートの取付け
（防音シートの場合）
	・飛来落下
	
	
	
	
	・専用の取付けひもを使用する
	作業者
	
	
	
	
	

	
	３）防じんシートの取付け
	・飛来落下
	
	
	
	
	・専用の取付けひもを使用する
	作業者
	
	
	
	
	

	５　重機搬入・据付け
	１）誘導により搬入
	・接触、第三者の災害
	
	
	
	
	・手旗、笛等により安全誘導をする
	誘導者
	
	
	
	
	

	
	２）台車より荷おろし
	・斜路より転倒
	
	
	
	
	・台車は水平な場所に置く
	オペレーター
	
	
	
	
	

	
	３）設置状態の確認
	・転倒
	
	
	
	
	・施工計画どおり設置する
	オペレーター
	
	
	
	
	

	６―１　屋根撤去








（続く）
	１）スレート屋根上からの解体
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	①　作業通路の確保
	・踏抜き墜落
	
	
	
	
	・幅30㎝以上の通路を確保する
	作業主任者
	
	
	
	
	

	
	②　親綱の設置
	・墜落転落
	
	
	
	
	・屋根下に落下養生ネットを設置する
	作業主任者
	
	
	
	
	

	
	③　フックをガス切断
	・火災
	
	
	
	
	・消火器を配置する
	ガス溶接者
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	・可燃物を片付ける
	作業者
	
	
	
	
	

	
	④　スレートを手払し
	・墜落転落
	
	
	
	
	・安全帯を使用する
	作業者
	
	
	
	
	

	
	
	・粉じん
	
	
	
	
	・防じんマスクを使用する
	作業者
	
	
	
	
	

	
	⑤　スレートの集積
	・屋根鉄骨の倒壊
	
	
	
	
	・最大積載荷重を遵守する
	作業者
	
	
	
	
	

	
	
	・墜落転落
	
	
	
	
	・親綱に安全帯のフックをかけて移動する
	作業者
	
	
	
	
	





	作業工程
	作業の順序
	危険性又は有害性の特定
	危険の見積り
	リスク低減措置
	危険性又は
有害性に
接する人
	安全対策の評価
	備　　　考

	
	
	
	可能性
	重大性
	評　価
	危険度
	
	
	実効性
	効　果
	評　価
	危険度
	

	（続き）
	⑥　スレートの荷おろし
（移動式クレーンによる）
	・飛来落下
	
	
	
	
	・有資格者による適切な玉掛けをする
	玉掛者
	
	
	
	
	

	
	
	・クレーン転倒
	
	
	
	
	・据付け地盤を確認する
	オペレーター
	
	
	
	
	

	
	スレート屋根上からの解体①　通路（足場板30㎝以上）の滑動を防止しているか

⑧　移動時は安全帯を使用しているか
②　支柱を立て親綱を張っているか


[image: ]⑥　最大積載荷重を明示する
⑦　ガスボンベ転倒防止措置を確実にしているか
⑨　防じんマスクを使用しているか
③　親綱を張っているか

④　落下養生ネットを張っているか

⑤　根がらみパイプを取り付けているか

	

	
	２）屋根下から高所作業車を使用して解体
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	①　高所作業車の搬入
	・転倒
	
	
	
	
	・床穴、段差等を養生する
	オペレーター
	
	
	
	
	

	
	
	・はさまれ
	
	
	
	
	・有資格者による作業をする
	職長
	
	
	
	
	

	
	②　高所作業車にてスレート手払し
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	・フックをカッターで切断
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	・スレートを１枚ずつ手払し
	・有害粉じん
	
	
	
	
	・防じんマスクを着用する
	作業者
	
	
	
	
	

	
	
	・転倒
	
	
	
	
	・スレートを積み過ぎない
（積載荷重厳守）
	作業者
	
	
	
	
	

	
	
	・墜落
	
	
	
	
	・身を乗出さない
	作業者
	
	
	
	
	

	
	③　撤去材の荷おろし
	・転倒
	
	
	
	
	・こまめにおろす
	作業者
	
	
	
	
	





	作業工程
	作業の順序
	危険性又は有害性の特定
	危険の見積り
	リスク低減措置
	危険性又は
有害性に
接する人
	安全対策の評価
	備　　　考

	
	
	
	可能性
	重大性
	評　価
	危険度
	
	
	実効性
	効　果
	評　価
	危険度
	

	６―２　外壁の解体
	①　足場上に移動
	・墜落
	
	
	
	
	・中腰や身を乗出す作業では安全帯を使用する
	作業者
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	・昇降設備を昇降する
	作業者
	
	
	
	
	

	
	②　スレートのフックをガス又はカッターで切断
	・火災防止
	
	
	
	
	・消火器を配置する
	ガス溶接者
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	・可燃物を片付ける
	
	
	
	
	
	

	
	③　スレートを一枚ずつ取外す
	・飛来落下
	
	
	
	
	・立入禁止措置をする
	作業主任者
	
	
	
	
	

	
	
	・有害粉じん
	
	
	
	
	・防じんマスクを使用する
	作業主任者
	
	
	
	
	

	
	④　ステージに集積
	・倒壊崩壊
	
	
	
	
	・スレートを積み過ぎない
（積載荷重厳守）
	作業主任者
	
	
	
	
	

	
	⑤　スレートの荷おろし
（移動式クレーンによる）
	・飛来落下
	
	
	
	
	・有資格者による適切な玉掛けをする
	玉掛者
	
	
	
	
	

	
	
	・クレーン転倒
	
	
	
	
	・据付け地盤を確認する
	オペレーター
	
	
	
	
	

	６―３　鉄骨の解体






















（続く）
	＜ブロックごとに区切り解体＞
	
	
	
	
	
	・作業主任者の直接指揮で作業をする
	作業主任者
	
	
	
	
	

	
	①　母屋材、胴縁を油圧切断機で縁切り
	・飛来落下
	
	
	
	
	・解体屋根範囲を立入禁止にする
	作業主任者
	
	
	
	
	

	
	②　母屋材、胴縁を剥がし取る
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	③　梁、桁の仮つり
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	・移動式クレーンによる
	クレーンの転倒
	
	
	
	
	・計画場所に設置する
	作業主任者
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	・設置地盤を確認する
	オペレーター
	
	
	
	
	

	
	・高所作業車による玉掛け（介錯ロープを付ける）
	・飛来落下
	
	
	
	
	・有資格者による適切な玉掛けをする
	玉掛者
	
	
	
	
	

	
	・玉掛ワイヤロープが張るまで巻上げ
	
	
	
	
	
	・ゆっくり巻上げる
	
	
	
	
	
	

	
	④　梁、桁の切断
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	・油圧切断機で切断
	・飛来落下
	
	
	
	
	・解体周辺の立入禁止措置をする
	作業主任者
	
	
	
	
	

	
	
	・梁、桁と接触
	
	
	
	
	・切断作業位置を確認する
	作業主任者
	
	
	
	
	

	
	・重量鉄骨の場合はガス切断（高所作業車使用）
	・火災
	
	
	
	
	・消火器を配置する
	溶接者
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	・可燃物を片付ける
	溶接者
	
	
	
	
	

	
	⑤　梁、桁の仮置き
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	・切断を確認して巻上、旋回、巻きおろし（介錯ロープによる誘導）
	・飛来落下
	
	
	
	
	・確実な合図と監視人を配置する
	作業主任者
	
	
	
	
	

	
	
	・はさまれ、激突
	
	
	
	
	・仮置き場を整理整頓する
	作業者
	
	
	
	
	

	
	⑥　梁、桁の小解体
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	・切断機による解体
	・はさまれ、激突
	
	
	
	
	・重機作業範囲を立入禁止にする
	作業主任者
	
	
	
	
	

	
	⑦　足場の解体（詳細手順は足場解体手順書…略）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	・鉄骨解体に合せて解体
	・足場の倒壊
	
	
	
	
	・壁つなぎを確認する
	作業主任者
	
	
	
	
	

	
	
	・墜落
	
	
	
	
	・安全帯を確実に使用する
	作業者
	
	
	
	
	



	作業工程
	作業の順序
	危険性又は有害性の特定
	危険の見積り
	リスク低減措置
	危険性又は
有害性に
接する人
	安全対策の評価
	備　　　考

	
	
	
	可能性
	重大性
	評　価
	危険度
	
	
	実効性
	効　果
	評　価
	危険度
	

	（続き）
	⑧　クレーンによる柱仮つり
	・転倒
	
	
	
	
	・解体作業の範囲内を立入禁止にする
	玉掛者
	
	
	
	
	⑩　介錯ロープを使用しているか


	
	・玉掛ワイヤロープが張るまで巻上げ
	・転倒
	
	
	
	
	・ゆっくり巻き上げる
	玉掛者
	
	
	
	
	

	
	
	・荷の振れ
	
	
	
	
	・介錯ロープの取付け
	玉掛者
	
	
	
	
	

	
	⑨　柱の切断
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	・アンカーボルトをガス切断
	・はさまれ、激突
	
	
	
	
	・合図者、監視人を配置する
	作業主任者
	
	
	
	
	

	
	⑩　柱のつり上げ及び仮置き
	・はさまれ、激突
	
	
	
	
	・合図者、監視人を配置する
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	・柱が静止するまでふれない
	作業者
	
	
	
	
	

	
	⑪　柱の小解体
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	・油圧切断機による解体
	・はさまれ、激突
	
	
	
	
	・重機作業の範囲内を立入禁止にする
	作業主任者
	
	
	
	
	

	
	鉄骨の解体＜ブロックごとに区切り解体＞

[image: ]④　立入禁止措置を確実にしているか
③　足元を確認しているか
②　立入禁止措置を確実にしているか
＜作業主任者＞
①　作業主任者の直接指揮により作業しているか

		
[image: ]＜合図者＞
⑦　合図をはっきりしているか
⑧　安全帯を使用しているか
⑨　保護メガネ等を使用して作業しているか
⑤　足元を確認しているか
③　立入禁止措置を確実にしているか
⑥　確実な玉掛けをしているか
④　消火器を配置しているか
＜作業主任者＞
②　作業主任者の直接指揮により作業しているか

	





	作業工程
	作業の順序
	危険性又は有害性の特定
	危険の見積り
	リスク低減措置
	危険性又は
有害性に
接する人
	安全対策の評価
	備　　　考

	
	
	
	可能性
	重大性
	評　価
	危険度
	
	
	実効性
	効　果
	評　価
	危険度
	

	６―４　土間・基礎の解体
	＜必要に応じて土止を施工＞
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	①　土間の解体
	・はさまれ・激突
	
	
	
	
	・立入禁止措置は確実にする
	作業主任者
	
	
	
	
	

	
	・大型ブレーカーで口開け
	・アタッチメント取替え時の災害
	
	
	
	
	・アタッチメントの取替えは指揮者の直接指揮で作業する
	作業指揮者
	
	
	
	
	

	
	・圧砕機で土間を圧砕
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	②　地中梁の解体
	
	
	
	
	
	・車両系建設機械（整地・運搬・積込み用及び掘削用）及び（解体用）の両技能講習修了者により作業する
	オペレーター
	
	
	
	
	

	
	・基礎脇を掘削
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	・大型ブレーカーで地中梁を縁切り
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	・地中梁を引き出す
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	・圧砕機で地中梁を解体
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	③　フーチンの解体
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	・圧砕機で銜 (ｸﾜ)える大きさに大型ブレーカーで解体
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	・引出して圧砕機で解体
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	④　解体ガラを集積
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	７　解体材の積込み・搬出
	１）解体スレートの搬出
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	①　スレートの集積
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	②　積込み、搬出
	・有害粉じん
	
	
	
	
	・防じんマスクを使用する
	作業者
	
	
	
	
	

	
	
	・不法投棄
	
	
	
	
	・マニュフェストを管理する
	職長
	
	
	
	
	

	
	２）解体鉄骨の搬出
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	①　積込み、搬出
	・荷物の落下
	
	
	
	
	・台付けワイヤロープを固定する
	作業者
	
	
	
	
	

	
	３）解体ガラの搬出
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	①　集積された解体ガラを小割
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	②　小割しながらコンクリートとスクラップに選り分け
	
	
	
	
	
	・リサイクル処理をする
	作業者
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	・覆いを取付ける
	作業者
	
	
	
	
	

	
	③　ダンプに積込み搬出
	・道路汚染
	
	
	
	
	・過積載をしない
	作業者
	
	
	
	
	

	
	
	・道路破損
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	④　解体跡の整地（埋戻し）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	８　仮設物撤去・整地
	１）仮囲い控え盛替え
	・転倒
	
	
	
	
	・適切な時期につなぎ、控えを設置する
	作業主任者
	
	
	
	
	

	
	２）整地
	・重機による接触、激突
	
	
	
	
	・立入禁止措置をする
	作業主任者
	
	
	
	
	

	
	３）仮囲い払し
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	９　後片付け
	１）立入禁止措置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	　・仮柵の設置
	・第三者の災害
	
	
	
	
	・立入禁止の看板を取付ける
	作業主任者
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