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危険性又は有害性の特定標準モデル

	作 業 名
	鉄筋コンクリート造建屋解体作業
	使用設備・機械
	・車両系建設機械（整地・運搬・積込み用及び掘削用）・車両系建設機械（解体用）
《解体アタッチメント：油圧切断機ユニット、圧砕器ユニット、大型ブレーカーユニット、油圧フォーククラブ》
・移動式再生砕石製造機

	施工会社名
	
	使用工具・機器
	・散水機器・大ハンマー・バール・玉掛ワイヤロープ・シャックル・ガス溶断機
・手持ちブレーカー

	工　法　等
	
	安全設備・保護具
	・保護帽・保護メガネ・皮手袋・防じんマスク・安全帯

	工　事　名
	
	使用資材
	・控えトラ用ワイヤ・クリップ・シャックル・レバーブロック・躯体補強用強力サポート
・外部足場材・壁つなぎ材・防音パネル・防音シート・防じんシート・立入禁止用資材

	作業期間
	令和　　年　　月　　日 ～ 令和　　年　　月　　日
	作業に必要な資格と
配置予定者
	・移動式クレーン運転士：　　　　　　　　　　　　　　・ガス溶接技能講習修了者：
・足場の組立て等作業主任者：　　　　　　　　　　　　・玉掛技能講習修了者：
・コンクリート造の工作物の解体等作業主任者：
・車両系建設機械（整地、運搬、積込み及び掘削用）
運転技能講習修了者：
・車両系建設機械（解体用）運転技能講習修了者：

	担当職長名
	
	
	

	作成年月日
	令和　　年　　月　　日作成
	施工会社・関係者
周知記録（サイン）
	令和　　年　　月　　日


	改訂年月日
	令和　　年　　月　　日改訂
	
	

	作成責任者
	
	打合せ事項
確認事項等
	





	評価
	危険有害要因の評価基準
	危険度

	６
	抜本的な対応が必要
	５

	５
	即座に対策が必要
	４

	４
	何らかの対策が必要
	３

	３
	現時点で対策の必要なし
	２

	２
	極めて小さい（受け入れ可能）
	１


	安全対策の評価
	効　果
実現性
	大
	中
	小

	
	
	
	
	

	
	
	３
	２
	１

	
	困　難
	３
	６
	５
	４

	
	努力すれば可能
	２
	５
	４
	３

	
	可　能
	１
	４
	３
	２


	評価
	危険有害要因の評価基準
	危険度

	６
	極めて大きい（受け入れ不可能）
	５

	５
	かなり大きい（受け入れ不可能）
	４

	４
	中程度（受け入れ可能）
	３

	３
	小さい(許容範囲内)
	２

	２
	極めて小さい（受け入れ可能）
	１


	危険の見積り
	重大性
可能性
	極めて重大

(死亡・障害)
	重　大
大けが
(休業４日以上)
	軽微
打撲・切傷
(休業３日以下)

	
	
	
	
	

	
	
	３
	２
	１

	
	発生の確率は高い
（半年に１回程度）
	３
	６
	５
	４

	
	時々発生する
（２～３年に１回程度）
	２
	５
	４
	３

	
	発生の確率は低い
（５年以上に１回程度）
	１
	４
	３
	２
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	可能性
	重大性
	評　価
	危険度
	
	
	実効性
	効　果
	評　価
	危険度
	

	＜解体建物の状態＞
１　ＲＣ造７Ｆ建、共同住宅
２　屋上に重機を載せる
３　床補強は２層とする
（３層で支持）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	１　準備
	１）諸設備の措置・状況確認
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	①　電気
②　火報
③　ガス
④　水道
⑤　電話
⑥　ＴＶ
⑦　消火栓
⑧　消防用水
⑨　下水
	・感電、通信障害
	
	
	
	
	・地中ケーブルを確認する
	職長
	
	
	
	
	

	
	
	・ガス爆発
	
	
	
	
	・ガス閉鎖工事への立会いをする
	職長
	
	
	
	
	

	
	
	・漏水
	
	
	
	
	・撤去は本管部分での処理を確認する
	職長
	
	
	
	
	

	
	
	・通信・電線等障害
	
	
	
	
	・電話線、電線、通信ケーブル等の処理を確認する
	職長
	
	
	
	
	

	
	
	・汚泥流失
	
	
	
	
	・公設汚水枡取付け管の管口塞ぎをする
	職長
	
	
	
	
	

	
	２）公共施設物の確認
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	①　切り下げ
②　標識類
③　樹木
	
	
	
	
	
	・管理部署と打合せをする
	職長
	
	
	
	
	

	
	３）その他の確認
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	①　保存する物
②　売却する物
	
	
	
	
	
	・関係者と打合せをする
	職長
	
	
	
	
	

	
	③　移設や処理する物
	・ＰＣＢ、ダイオキシン汚染石綿、廃油
	
	
	
	
	・専門家に依頼する
	職長
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	可能性
	重大性
	評　価
	危険度
	
	
	実効性
	効　果
	評　価
	危険度
	

	２　仮設工事
	１）仮囲い
	・転倒
	
	
	
	
	・計画どおりの控えを設置する
	職長
	
	
	
	
	

	
	２）出入口ゲートの設置
	・第三者災害
	
	
	
	
	・出入りの管理を徹底する
	職長
	
	
	
	
	

	
	３）架空線盛替え、防護
	・感電
	
	
	
	
	・専門家による架空線防護措置をする
	電気工事業者
	
	
	
	
	

	
	４）埋設物の防護
	
	
	
	
	
	・埋設位置の明示をする
	職長
	
	
	
	
	

	
	５）足場組立て
	・倒壊
	
	
	
	
	・壁つなぎの計画とおりの設置をする
	作業主任者
	
	
	
	
	

	
	（※詳細は足場組立て手順書…略）
	・墜落
	
	
	
	
	・手順どおりの作業をする
	
	
	
	
	
	

	
	６）搬出用シュートの架設
	・墜落
	
	
	
	
	・親綱設置、安全帯を使用する
	作業者
	
	
	
	
	

	
	７）防音、粉じん養生
	・飛来落下
	
	
	
	
	・防音、防じん用のパネル、シート、ネットを管理する
	作業主任者
	
	
	
	
	

	
	８）散水設備の設置
	・墜落
	
	
	
	
	・散水者の安全な場所を確保する
	作業主任者
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	・安全帯を使用する
	作業者
	
	
	
	
	

	
	９）搬出入路の鉄板敷き
	・はさまれ
	
	
	
	
	・専用治具を使用する、合図を徹底する
	玉掛者
	
	
	
	
	

	
	10）詰所等設備の設置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	11）構造体の補強
	・既存建屋崩壊
	
	
	
	
	・補強計画どおりにする
	作業主任者
	
	
	
	
	

	３　内部の不要物の搬出
	１）不要材の搬出
	・不法投棄
	
	
	
	
	・廃棄物の適正処理をする
	職長
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	・マニュフェストを管理する
	職長
	
	
	
	
	

	
	
	・車両よりの転落
	
	
	
	
	・車両上の安全作業を徹底する
	作業者
	
	
	
	
	

	４　内部造作等の解体・解体材の搬出
	１）敷物等付属物の撤去、搬出
	・粉じんによる障害（４　共通）
	
	
	
	
	・防じんマスクを使用（４　共通）
	作業者
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	・防護メガネを使用する（４　共通）
	作業者
	
	
	
	
	

	
	
	・釘の踏抜き（４　共通）
	
	
	
	
	・安全靴を着用する（４　共通）
	作業者
	
	
	
	
	

	
	
	・飛散防止
	
	
	
	
	・落下シュートにより搬出する
	作業者
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	・周囲の立入禁止措置をする
	作業主任者
	
	
	
	
	

	５　躯体の補強
（強力サポートを使用）
	１）強力サポート等の搬入
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	２）強力サポートの組立て
	・崩壊
	
	
	
	
	・計画どおりの配置（上下位置とも）をする
	作業主任者
	
	
	
	
	

	
	３）つなぎの設置
	・転倒
	
	
	
	
	・専用金具による締付けをする
	作業者
	
	
	
	
	

	６　重機搬入・据付け
	１）誘導により搬入
	・接触、第三者災害
	
	
	
	
	・手旗、笛等により安全誘導する
	誘導者
	
	
	
	
	

	
	２）台車より荷おろし
	・斜路より転倒
	
	
	
	
	・台車は水平な場所に置く
	オペレーター
	
	
	
	
	

	
	３）設置状態
	・転倒
	
	
	
	
	・施工計画どおり重機を設置する
	オペレーター
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	・設置地盤の耐力を確認する
	オペレーター
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	７―１　
上部躯体の解体






























（続く）
	〈上部躯体に圧砕機を載せる〉
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	①　圧砕機のつり上げ
	・飛来落下
	
	
	
	
	・玉掛者、合図者を確認する
	玉掛者
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	・機体重量と玉掛用具を確認する
	玉掛者
	
	
	
	
	

	
	
	・クレーン転倒
	
	
	
	
	・移動式クレーンの能力を確認する
	オペレーター
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	・据付け地盤を確認する
	
	
	
	
	
	

	
	②　圧砕機を屋上にセット
	・床の崩壊
	
	
	
	
	・下階床補強を確認する
	作業主任者
	
	
	
	
	

	
	③　大型ブレーカーで口開け
	・飛来落下
	
	
	
	
	・下階床の立入禁止措置をする
	作業主任者
	
	
	
	
	

	
	
	・開口部から墜落
	
	
	
	
	・開口部周りの墜落防止措置をする
	
	
	
	
	
	

	
	④　塔屋部分の解体
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	・圧砕器による解体
	・飛来落下
	
	
	
	
	・落下養生を確認する
	作業主任者
	
	
	
	
	

	
	
	・足場倒壊
	
	
	
	
	・養生足場のつなぎ解体を確認する
	
	
	
	
	
	

	
	・ガス切断機による切断（７―１共通）
	・火災（７―１共通）
	
	
	
	
	・消火器を配置する（７―１共通）
	溶接者
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	・可燃物を片付ける（７―１共通）
	
	
	
	
	
	

	
	・作業通路の確保
	・墜落（７―１共通）
	
	
	
	
	・解体材上の作業を禁止する（７―１共通）
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	・指定場所以外の通行禁止
	作業主任者
	
	
	
	
	

	
	⑤　解体完了部の養生足場の解体（７―２による）
	
	
	
	
	
	
	作業主任者
	
	
	
	
	

	
	⑥　床開口部から解体材の落とし
	・飛来落下
	
	
	
	
	・開口部下への立入禁止措置をする
	作業主任者
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	・下階床への飛散防止措置をする
	作業主任者
	
	
	
	
	

	
	⑦　圧砕機を７階にセット
（解体ガラを利用して７階へ移動）
	・床の崩壊
	
	
	
	
	・下階床への補強を確認する
	作業主任者
	
	
	
	
	

	
	⑧　７階立上部分を解体
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	・内部スラブ解体
	・飛来落下
	
	
	
	
	・立入禁止措置をする
	作業者
	
	
	
	
	

	
	・内部梁壁解体
	・粉じん飛散
	
	
	
	
	・散水する
	作業者
	
	
	
	
	

	
	・内部柱解体
	・重機への接触
	
	
	
	
	・転倒範囲を確認する
	作業主任者
	
	
	
	
	

	
	・外部柱梁壁解体（内倒し工法）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	：梁、壁の垂直縁切り
	・隣接工区への影響
	
	
	
	
	・縁切りを確実にする
	作業者
	
	
	
	
	

	
	
	・外部へひねり倒壊
	
	
	
	
	・柱２本のブロックごとに施工する
	作業者
	
	
	
	
	

	
	：トラワイヤー取付け
	・外部へ転倒
	
	
	
	
	・トラワイヤの確実な設置をする
	作業者
	
	
	
	
	

	
	：柱の脚部解体
	・倒壊
	
	
	
	
	・柱断面の残断面を確認する
	作業主任者
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	（続き）
































（続く）
	：柱筋の切断
	・倒壊
	
	
	
	
	・圧砕機でつかみ倒壊防止をする
	オペレーター
	
	
	
	
	③　トラワイヤを確実に設置しているか


	
	：圧砕機で内側に引倒し
	・重機への接触
	
	
	
	
	・転倒範囲を確認する
	作業主任者
	
	
	
	
	

	
	・解体材の小割り
	
	
	
	
	
	・ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗとスクラップの分別をする
	作業主任者
	
	
	
	
	

	
	７階立上り部分を解体⑤　オペレーターは作業主任者の指示により操作しているか

①　防音、防じんのパネル等を取付けているか

[image: ]⑥　防じんのため散水しているか
③　床の補強を構造計算で確認しているか
②　立入禁止措置をしているか
④　作業主任者の直接指揮で作業しているか
＜作業主任者＞

	⑤　梁・壁の垂直縁切りをしているか
⑦　原則として柱２本をブロックごとに解体しているか

[image: ]②　立入禁止措置を確実にしているか
④　柱の残断面の確認をしているか
⑥　引き倒した時重機に接触しない作業範囲を確認しているか
①　作業主任者の直接指揮で作業しているか
＜作業主任者＞

	

	
	⑨　解体完了部の養生足場の解体（７―２による）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	⑩　圧砕機を６階にセット
（７階解体ガラを利用して６階へ移動）
（地上からの解体可能な高さまで⑧の内容を繰り返し）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	⑪　解体完了部の養生足場の解体（７―２による）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	⑫　６階立上り部分を解体
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	⑬　５階立上り部分を解体
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	⑭　４階体上り部分を解体
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	⑮　圧砕機を地上におろす
	・飛来落下
	
	
	
	
	・玉掛者、合図者を確認する
	玉掛者
	
	
	
	
	

	
	
	・クレーン転倒
	
	
	
	
	・移動式クレーンの能力を確認する
	オペレーター
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	・据付け地盤を確認する
	作業主任者
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	（続き）
	⑯　地上より立上部分を解体
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	・外周を残して内部の２階床から解体
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	・外周部を上部から解体
	・飛来落下
	
	
	
	
	・立入禁止措置をする
	作業主任者
	
	
	
	
	

	
	⑰　解体完了部の養生足場の解体（７―２による）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	地上より立上り部分を解体
[image: ]＜作業主任者＞
⑤　重機の足元を確認しているか
③　防音、防じんのパネル等を取付けているか
①　作業主任者の直接指揮で作業しているか
②　立入禁止措置をしているか
④　重機のヘッドガードを確実に取付けているか

	

	７―２　養生足場の解体
	（※詳細手順は足場解体作業手順書…略）
	
	
	
	
	
	
	作業主任者
	
	
	
	
	

	
	①　足場つなぎを確認
	・倒壊
	
	
	
	
	・計画どおり設置する
	作業主任者
	
	
	
	
	

	
	②　足場上の材料を片付け
	・飛来落下
	
	
	
	
	・ガラは建屋に片付ける
	作業主任者
	
	
	
	
	

	
	③　解体手順どおり解体
	・墜落、転落
	
	
	
	
	・親綱を設置する
	作業主任者
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	・安全帯を使用する
	作業主任者
	
	
	
	
	

	
	④　解体足場材をおろす
	・飛来落下
	
	
	
	
	・計画どおり施工する
	作業主任者
	
	
	
	
	

	７―３　上部躯体解体材の搬出
	①　集積された解体ガラの小割り
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	②　小割りしながらコンクリートとスクラップに選り分け
	・不法投棄
	
	
	
	
	・リサイクルを処理をする
	作業主任者
作業者
	
	
	
	
	

	
	
	・重機と接触
	
	
	
	
	・旋回範囲を立入禁止する
	
	
	
	
	
	

	
	③　コンクリートガラをダンプトラックに積込み搬出
	・重機と接触
	
	
	
	
	・旋回範囲を立入禁止する
	
	
	
	
	
	

	
	
	・道路汚染
	
	
	
	
	・覆いをかける
	作業者
	
	
	
	
	

	
	
	・道路破損
	
	
	
	
	・過積載をしない
	作業者
	
	
	
	
	

	
	④　スクラップの搬出（専門業者）
	・道路汚染
	
	
	
	
	・覆いをかける
	作業者
	
	
	
	
	

	
	
	・道路破損
	
	
	
	
	・過積載をしない
	作業者
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	７―４　土間・基礎の解体
	（※必要に応じて土止めを施工）
	
	
	1
	2
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	①　土間の解体
	・はさまれ、激突（７―４　共通）
	
	
	
	
	・立入禁止措置は確実にする
	作業者
	
	
	
	
	

	
	・大型ブレーカーで口開け
	・アタッチメント取替え時の災害（７―４　共通）
	
	
	
	
	・作業指揮者を直接指揮する
	作業指揮者
	
	
	
	
	

	
	・圧砕機で土間を圧砕
	
	
	
	
	
	
	作業指揮者
	
	
	
	
	

	
	②　地中梁の解体
	
	
	
	
	
	・車両系建設機械（整地・運搬・積込み用及び掘削用）及び（解体用）の運転技能講習修了者による作業をする（７―４　共通）
	作業主任者
	
	
	
	
	

	
	・基礎脇を掘削
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	・大型ブレーカーで地中梁を縁切り
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	・地中梁を引出す
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	・圧砕機で地中梁を解体
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	③　フーチンの解体
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	・圧砕機で銜 (クワ)える大きさに大型ブレーカーで解体
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	・引出して圧砕機で解体
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	７―５　土間・基礎の解体材の積込み・搬出
	①　集積された解体ガラを小割
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	②　小割りしながらコンクリートガラとスクラップに選り分け
	
	
	
	
	
	・リサイクル処理をする
	作業指揮者
	
	
	
	
	

	
	③　コンクリートガラをダンプトラックに積込み、搬出
	・重機と接触
	
	
	
	
	・立入禁止措置をする
	作業指揮者
	
	
	
	
	

	
	
	・道路汚染
	
	
	
	
	・覆いをかける
	作業者
	
	
	
	
	

	
	
	・道路破損
	
	
	
	
	・過積載をしない
	作業主任者
作業者
	
	
	
	
	

	
	④　スクラップの搬出（専門業者）
	・道路汚染
	
	
	
	
	・覆いをかける
	作業者
	
	
	
	
	

	
	
	・道路破損
	
	
	
	
	・過積載をしない
	作業主任者
作業者
	
	
	
	
	

	
	⑤　解体跡の整地（埋戻し）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	作業工程
	作業の順序
	危険性又は有害性の特定
	危険の見積り
	リスク低減措置
	危険性又は
有害性に
接する人
	安全対策の評価
	備　　　考

	
	
	
	可能性
	重大性
	評　価
	危険度
	
	
	実効性
	効　果
	評　価
	危険度
	

	８　重機搬出
	１）台車搬入
	・第三者災害
	
	
	
	
	・誘導者の誘導により搬入する
	誘導者
	
	
	
	
	

	
	２）台車に重機積込み
	・重機転倒
	
	
	
	
	・台車の水平、ブレーキを確認する
	オペレーター
	
	
	
	
	

	
	３）重機を台車に固定
	・重機落下
	
	
	
	
	・台付けワイヤ、レバーブロックにより固定する
	オペレーター
	
	
	
	
	

	
	４）場外搬出
	・第三者災害
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	・道路汚染
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	９　仮設物等撤去
	１）仮囲い控え盛替え
	・転倒
	
	
	
	
	・適当な時期につなぎ、控えを設置する
	作業者
	
	
	
	
	

	
	２）整地
	・重機による接触、激突
	
	
	
	
	・立入禁止措置をする
	作業主任者
作業者
	
	
	
	
	

	
	３）仮囲い払し
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10　後片付け
	１）立入禁止措置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	　・仮柵の設置
	・第三者災害
	
	
	
	
	・立入禁止の看板を取付ける
	作業者
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